



УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий

МБДОУ-детский сад № 54

Шалина В.Ю.

Приказ №90/1-ОД от 17.11.2021

ДОРОЖНАЯ КАРТА

По реализации проекта «Цифровая образовательная среда в МДОУ»

N п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	
ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА				
1. Подготовительный этап				
1.1.	Включение МБДОУ в проект «Цифровая образовательная среда в МДОУ» на основе внедрения современных образовательных технологий	Ноябрь 2021 г.	Департамент образования Администрации г. Екатеринбурга МЭО	
1.2.	Назначение администратора и координатора по реализации проекта в МБДОУ (приказ)	Ноябрь 2021 г.	Заведующий Шалина В.Ю.	
1.3.	Издание локальных актов МБДОУ: приказ о включении в пилотный проект, приказ о создании творческой группы, приказ о разработке дорожной карты	Ноябрь 2021 г.	Заведующий Шалина В.Ю.	
1.4.	Разработка дорожной карты по реализации проекта «Цифровая образовательная среда в МДОУ»	Декабрь 2021 г.	Зам заведующего Усынина Т.А., творческая группа	
1.5.	Заключение договора о сотрудничестве МЭО на реализацию проекта «Цифровая образовательная среда в МДОУ» на основе внедрения современных образовательных технологий	Декабрь 2021 г.	Заведующий Шалина В.Ю. МЭО	
1.6.	Создание страницы на сайте МБДОУ по реализации проекта для освещения и сопровождения реализации проекта	Декабрь 2021 г.	Зам заведующего Усынина Т.А.	
1.7.	Заключение договоров на закупку лицензий образовательными организациями на использование ресурсов МЭО	Декабрь 2021 г.	Заведующий Шалина В.Ю. МЭО	
2. Этап Обучение и сопровождение				
2.1.	Входное анкетирование участников проекта	Январь-2022 г.	МЭО руководители образовательных	

			организаций	
2.2.	Формирование списка педагогов МБДОУ для подключения к системе «МЭО-Детский сад»	Январь 2022 г.	Заведующий Шалина В.Ю.	
2.3.	Регистрация педагогов в системе МЭО, предоставление доступа	Январь 2022 г.	МЭО	
2.4.	Определение количества универсальных обезличенных аккаунтов для обучающихся (детей) ДОО в системе МЭО	Февраль 2022 г.	Координатор ДОО МЭО	
2.5.	Заведение доступов для детей (и их родителей) ДОО в систему МЭО	Февраль 2022 г.	МЭО	
2.6.	Входное анкетирование	Февраль-март 2022г.	Зам заведующего Усынина Т.А. МЭО	
2.7.	Обучение участников проекта	Март 2022 г.	МЭО	
2.8.	Организация и проведение мероприятий по сопровождению реализации проекта (вебинары, семинары, онлайн-конференции, консультации и др)	Март-апрель 2022г.	МЭО	
3. Этап реализации проекта				
3.1.	Работа и использование образовательных ресурсов МЭО	Март-апрель 2022 г.	Заведующий Шалина В.Ю., МЭО	
3.2.	Проведение заседаний творческой группы по реализации пилотного проекта	4 раз в год	Зам заведующего Усынина Т.А.	
4. Промежуточный аналитический этап				
4.1.	Подготовка промежуточных отчетов МБДОУ о результатах реализации проекта	Июнь 2022 г.	Заведующий Шалина В.Ю., МЭО	
4.2.	Промежуточное анкетирование всех участников проекта (родителей(законных представителей), педагогов, администрации)	Июнь 2022 г.	Заведующий Шалина В.Ю., МЭО	
4.3.	Анализ промежуточных результатов проекта	Июнь 2022 г.	МЭО	
4.4.	Подведение промежуточных итогов реализации экспериментального этапа проекта (семинар/конференция)	Июнь 2022 г.	Департамент образования Администрации г. Екатеринбурга МЭО	
4.5.	Размещение аналитических отчетов на сайте МБДОУ в соответствии с п.1.4	Сентябрь 2022 г	Заведующий Шалина В.Ю.	
4.6.	Представление итогов реализации промежуточных результатов проекта руководству Департамента образования Администрации г. Екатеринбурга	Октябрь 2022г.	Заведующий Шалина В.Ю.	
5. Заключительный аналитический этап				
5.1.	Подготовка отчета руководителя МБДОУ о результатах реализации проекта в 2021-2022 гг	Май 2023 г	Заведующий Шалина В.Ю.	
5.2.	Итоговое анкетирование участников	Май	МЭО	

	проекта	2023 г		
5.3.	Анализ результатов реализации проекта в 2021-2022 гг	Май 2023 г	МЭО	
5.4.	Подведение итогов реализации проекта в 2021-2022 гг (Конференция по вопросам электронного образования)	Май 2023 г	Департамент образования Администрации г. Екатеринбурга МЭО	
6. Итоговый этап проекта				
6.1.	Представление итогов реализации проекта в 2021-2022ггпедагогическому сообществу и руководству Свердловской области, презентация опыта на всероссийских конференциях	Апрель- июнь 2023 г	Заведующий Шалина В.Ю.	
6.2.	Расширение и развитие проекта в МБДОУ после 2023 г	Апрель- июнь 2023 г	Заведующий ШалинаВ.Ю.	